

## Tidsplan - Natursti rundt om hjemmeværnsskolen i Nymindegab

		År 2019											
		jan.	feb.	marts	april	maj	juni	juli	aug.	sep.	okt.	nov.	dec.
1.					Ekspropriation (Åstedsfor. 29/4. PT udvalg 20/6 og byråd 25/6)								
2.			Forprojekt Ekspropriations grundlag		Projektering (Beskrivelser)								
3.				Tilladelser (Politi, Myndighed)									
4.							Udbud						
5.								Anlæg (01. juli - 15. oktober)					