

Tidsplan - Signalanlæg i Blåvand

		År 2019											
		jan.	feb.	marts	april	maj	juni	juli	aug.	sep.	okt.	nov.	dec.
1.								Ekspropriation (4 uger før er d. 5 juli) Åstedsforretning d. 5 august (4 uger efter er d. 3 sep.) PT møde d. 12 sep. Byråd d. 8 okt.					
2.								Tilladelser (Politi, Myndighed)					
3.			Projektering										
4.								Udbud Signal	Udbud Jordarbejder				
5.											Anlæg (9. okt. - 25. nov.)		