

Tids- og handleplan for Trafik- og masterplan for Blåvand Bymidte

Tid	Handling	Ansvarlig
22. august 2019	Projektleder sender rettelselser fra styregruppemødet til COWI	Jørgen Nielbæk
23.-27. august 2019	COWI tilretter og fremsender endelig forundersøgelse + opgavebeskrivelse til projektlederen	COWI
28.-30. august 2019	Projektlederen sikrer endelig godkendelse i Styregruppen (pr. mail)	Jørgen Nielbæk
12. september 2019	Godkendelse af forundersøgelse og opgavebeskrivelse i Plan- og Teknikudvalget	Jørgen Nielbæk
13. september 2019	Udsendelse af forundersøgelse og opgavebeskrivelse til de tre teams	Jørgen Nielbæk
14. oktober 2019	Kl. 12.00 Deadline for modtagelse af skriftligt materiale fra arkitektteams	Jørgen Nielbæk
21. oktober 2019 10.00 til 13.00	Projektgruppemøde med gennemgang af materialet fra de tre arkitektteams samt drøftelse af pitchmøderne	Jørgen Nielbæk
23. oktober kl. 10.00 – 16.00 Der skal undersøges et andet tidspunkt- evt. aftenen.	Pitchmøder med arkitektfirmaer. Fremlæggelse af forslag fra de 3 teams for arbejdsgruppen og styregruppen	Jørgen Nielbæk
31. oktober 2019 kl. 12.00 – 14.30	3. styregruppemøde Valg af vinderen, andenpladsen og tredjepladsen	Jørgen Nielbæk
11. november	Annoncering af vinderteam	Jørgen Nielbæk
18. november 2019 kl. 12.00 til 14.00	Opstartsmøde med vinderteam	Jørgen Nielbæk
19. november – 31. marts 2020	Udarbejdelse af trafik- og masterplan for Blåvand med bred borgerinddragelse	Jørgen Nielbæk

8. april 2020 kl. 11.30 – 14.30	Præsentation Styregruppens anbefaling af trafik- og masterplan for Blåvand med forslag til konkrete indsatser til trafik- og byudvikling	Jørgen Nielbæk
April 2020	Godkendelse af trafik- og masterplan samt forslag til konkrete indsatser i Plan- og Teknikudvalget og Byrådet	Jørgen Nielbæk
April 2020	Lancering af ny trafik- og masterplan for Blåvand	Jørgen Nielbæk