

Anlægsregnskab**Børn og Undervisning**

301876 Lykkesgårdskolen - renovering og nybyggeri
Omkostningssted: 301876

(i hele kr.)

Anlægsbevillinger:

Bevilget	År	Udgifter	Indtægter	Kommentar
09-10-2012	01-01-2013	kr. 10.000.000		Godkendt budget 2013
22-04-2013	01-01-2013	kr. -220		PULJE t/yveri-& løsøre, 1044/13 Direktionens beslutn. 16/5.11
16-08-2013	01-01-2013	kr.		Omplaceret til 301 76 890 01, Handelsskolen
01-10-2013	01-01-2014	kr. 10.000.000		Godkendt budget 2014
07-10-2014	01-01-2015	kr. 49.637.000		Vedtaget budget 2015
30-04-2015	01-01-2015	kr. 1.100.000		Fra Lykkesgårdskolen jf. mail 3.3.15 Flemming K.
06-10-2015	01-01-2016	kr. 8.233.660		Vedtaget budget 2016
02-12-2015	01-01-2015	kr. 850.000		Overført fra Lykkesgårdskolens SFO jfr. mail fra Klaus Fog
17-12-2015	01-01-2015	kr. 1.551.725		Lykkesgårdskolen - Energibesv. foranst. - iflg. FLKA
03-02-2016	01-01-2015	kr. 5.065.000		Genopbyg. Lykkesgårdskolen - Energibesv. - fordel pulje FLKA
07-11-2016	01-01-2016	kr. 158.972		Bud.omp. fra energipulje til Lykkesgårdsskolen dok 165861-16

I alt kr. 86.596.137

Total Bevilling/Forbrug

03 22 01 3 301876 Lykkesgårdskolen - renovering og nybyggeri

	Anlægsbevillinger	Forbrug	Afvigelse
800 Anlæg			
102 Bygninger			
002 Omkostninger	kr. -868.299	1	-868.300
005 Håndværkerudgifter	kr. 3.005.336	3.005.336	-3.005.336
301 Inventar	kr. 87.464.436	82.510.723	4.953.713
001 Inventar	kr. 1.454.012	1.454.012	-1.454.012
I alt udgift	kr. 86.596.137	86.970.072	-373.935
I alt indtægt	kr.	86.970.072	-373.935
I alt netto	kr. 86.596.137	86.970.072	-373.935

Rådighedsbeløb/forbrug 2018:

03 22 01 3 301876 Lykkesgårdskolen - renovering og nybyggeri

	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse
800 Anlæg			

I alt udgift
I alt indtægt
I alt netto

kr. 228.305
kr. 228.305
kr. 228.305

Bemærkninger

Håndværkerudgifter : 74.742.318 kr.
Nedrivning : 117.646 kr.
Inventar: 1.454.012 kr.
Uforudsete udgifter: 5.528.058 kr.
Skimmelsanerering : 857.907 kr.
Udenomsarealer : 1.707.456 kr.
Bygherrerådgiver : 972.847 kr.
Byggesagshonorar: 1.034.782 kr.
Forsikringer : 149.488 kr.
Genhusning : 152.796 kr.
Byggesagsgeby : 252.762 kr.

I alt 86.970.072 kr.

Dato

Underskrift