

## Ejendomscentret 2019 - maj

Forvalt.	Institution	Adresse	Projekt	Tidsplan/ slutdato	Bemærkning
T&M	Ølgod Brandstation	Industrivej 3, Ølgod	Tagrenovering	2019	Projektering ved rådgiver i gang
T&M	Vej & Park	Børsmosevej 6	Ny toiletbygning	2019	Projektering i gang
T&M	Alle institutioner	0	Projekt DBI29 - etape 3	2019	Etape 3 igangsat primo marts
T&M	Køb & Salg	Yderikparken, Tistrup	Byggemodning	2019	Under udførsel
T&M	Køb & Salg	Lindegaardsparken, Årre	Byggemodning	2019	Under udførsel
T&M	Ravmuseet	Vestergade 25, Oksbøl	Nedrivning	2019	Er nedrevet
T&M	Skur/legeplads, Arnbjerg	Skansen, Varde	Nedrivning	2019	Er nedrevet
Plan	Landsbyfornyelse	Østerbro 1+3, Ølgod	Nedrivning	Afsluttet	Er nedrevet
PLan	Landsbyfornyelse	Østerbro 5, Ølgod	Nedrivning	2019	Afventer tilladelse
T&M	Borgerhuset, Blåvand	Blåvandvej 30A	Nye vinduer	2019	
O	Varde Bibliotek	Rådhusstræde 2, Varde	Vinduer og nyt tag	0	Licitation
K&F	Agerbæk Skole og Multihal	Debelvej 23, Agerbæk	Ny hal/renov. af skolen	2019	Afventer tilladelse
B&U	Årre Børnecenter	Skolegade 25-27, Årre	Ny BH/renov. af skolen	2019	Er afsluttet
B&U	Frelloskolen	Lerpøtvej, Varde	Opførelse af ny skole	Afsluttet	Projektering i gang
B&U	Sct. Jacobi Skole	Pramstedvej 6, Varde	Ombygning til spec.skole	2021	Brugerinddragelse i gang
B&U	Sct. Jacobi Skole	Pramstedvej 6, Varde	Renovering af utætte facader	2021	
B&U	Blåvandshuk Skole	Skolevænget 12, Oksbøl	Varme, ventilation, tag, Klynge B og C	2019	Afsluttet
B&U	Østervang Børnehave	Østervang 1, Varde	Facade- og tagrenovering	2019	Afsluttet
B&U	Ølgod Skole - bygn. B. og C	Østergade 11, Ølgod	Tagrenovering og ventilation	Afsluttet	Under udførsel
B&U	Nr. Nebel Skole	Sønder Allé 18, Nr.N.	Tagrenovering og kombibibliotek	2019	Asbestrenovering i gang uge 18
B&U	Thorstrup Skole	Thorstrupvej 18, Sig	Tagrenovering	2020	Under udførsel
B&U	Lunde-Kvong Skole	Skolegade 59, Lunde	Ombygning til BH + tagrenovering	2019	Under udførsel
B&U	Outrup Skole	Storegade 59, Outrup	Tagrenovering	2019	Afsluttet
B&U	Tistrup Skole - SFO	Lærkevej 8, Tistrup	Udsk af V&D + renov af ventilationsanlæg	2019	Under udførsel
B&U	Tistrup Børnehave	Møllegårdsvej 9, Tistrup	Nye indgangsdøre og maling af træfacader	2019	Under udførsel
B&U	Nr. Nebel Børnehave	Vadgårdsvej 17, Nr. Nebel	Ombygning af CTS-anlæg	2019	Under udførsel
B&U	Starup Børnehave	Smedebakken 14, Starup	Ombygning af CTS-anlæg	2019	Under udførsel
B&U	Starup Skole	Smedebakken 16, Starup	Nedrivning af juniorklub	2019	Er nedrevet
B&U	Ansager Skole	Østergade 17, Ansager	Nedrivning af Bygning A og SFO-bygning	2019	Brugerinddragelse i gang
B&U	Nyt plejecenter	Ølgod	Opførelse af nyt demenscenter	2019	Projektering i gang
S&S	Hybenbo Plejecenter	Vænget 26, Årre	Tagrenov. + tilbygning	2019	Under udførsel
S&S	Hybenbo Plejecenter	Vænget 26, Årre	Kloakseparering	Afsluttet	Afsluttet
S&S	Handicapboliger, Ølgod	Rosenvænget 31, Ølgod	Opførelse af 18 handicapboliger	2019	Projektering i gang
S&S	Krogen 3	Krogen 3, Varde	Indre ombygninger	2019	Afsluttet
S&S	Lunden	Lundvej 135A, Varde	Tagrenov + indre ombygning	2019	Under udførsel
S&S	Helle Plejecenter	Vinkelvej 2, Starup	Udsk af tærede vandrør	2019	Under udførsel
S&S	Center for Sundhedsfremme	Frisvadvej, Varde	Facaderenovering	2019	Afventer beslutning om sundhedshus
S&S	Ældreboliger	Fredensvej, Oksbøl	Tagrenovering	Medio 2019	Under udførsel
S&S	Nr. Nebel gl. rådhus		Nedrivning	2019	Afventer